



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Υπεύθυνος Έργου: **Ομάδα Εργασίας ΓΕΣ/ΔΟΙ** (Αρμόδιο Γραφείο: 1<sup>Υ</sup>)  
Έργο: **Χρηματοοικονομική εξυγίανση του ΑΟΟΑ**  
Ημερομηνία ανάθεσης: **1 Οκτ 2017**

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου δράσεων για τον ΑΟΟΑ

### ΠΡΟΘΕΣΗ

Αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων χρηματοοικονομικής φύσης, που έχουν οδηγήσει τον Οργανισμό σε δομικό αδιέξοδο στη συνέχιση της λειτουργίας του.

### ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εξυγίανση του Οργανισμού και η επαναφορά του στον ιδρυτικό του σκοπό.

### ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

2019 (1<sup>η</sup> φάση έργου εντός Νοε 2017).

### ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (5)	ΔΡΑΣΕΙΣ (17)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων 2008 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2009 (έτος βάσης)	Αναζήτηση εισφορών – συνδρομών, έγγραφες παραχωρήσεις δικαιωμάτων, σύνταξη - έλεγχος μητρώου παγίων και βιβλίου αποθήκης, Καταγραφή και επαλήθευση περιουσιακών στοιχείων (ΟΜΑΔΑ 1), απαιτήσεων και διαθεσίμων (ΟΜΑΔΑ 3), ιδίων κεφαλαίων (ΟΜΑΔΑ 4), προμηθευτών - πιστωτών (ΟΜΑΔΑ 5), συμφωνία εσόδων (ΟΜΑΔΑ 7) – εξόδων (ΟΜΑΔΑ 6), δημιουργία έτους βάσης 2009, ανάθεση ελέγχου σε ορκωτούς	<input type="checkbox"/>
2	Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ετών 2010-2015	Λογιστικοποίηση στοιχείων, διενέργεια λογιστικών εγγραφών, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ανάθεση ελέγχου σε ορκωτούς	<input type="checkbox"/>
3	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ)	Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών, υπογραφή σύμβασης, προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση	<input type="checkbox"/>
4	Εκπαίδευση του προσωπικού	Πρακτική επιμόρφωση του προσωπικού από τη λογιστική και τη μηχανογραφική εταιρεία για τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών τους	<input type="checkbox"/>
5	Επιμετάληψη των έργων υπό εξέλιξη	Επικαιροποίηση μελετών και δρομολόγηση διαδικασιών δημοπράτησης των έργων στο Δήμο Καλαμαριάς και στη Χιλή Αλεξανδρούπολης εντός 2018 για επανεκκίνηση εργασιών εντός 2019	<input type="checkbox"/>



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



### Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΟΟΑ	2017			2018										2019	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	1	Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων 2008																	Ολοκληρώθηκε	
	2	Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2009 – 2015:																		Σε εξέλιξη
			2009																	Σε εξέλιξη
			2010																	
			2011																	
			2012																	
			2013																	
			2014																	
			2015																	
	3	Προμήθεια και εγκατάσταση ΟΠΣ																		Σε εξέλιξη
	4	Εκπαίδευση του προσωπικού																		Σε εξέλιξη
	5	Επαναλειτουργία των έργων υπό εξέλιξη																		



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



### Εξέλιξη υλοποίησης έργου λογιστικής εταιρείας



Ανεύρεση – επαλήθευση λογιστικών γεγονότων

Διενέργεια Λογιστικών εγγραφών - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 - 2015

Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 2010 - 2015